

(仮称)社会福祉法人如水会の施設整備全工程表

	1ヶ月目 (3月)	2ヶ月目 (4月)	3ヶ月目 (5月)	4ヶ月目 (6月)	5ヶ月目 (7月)	6ヶ月目 (8月)	7ヶ月目 (9月)	8ヶ月目 (10月)	9ヶ月目 (11月)	10ヶ月目 (12月)	11ヶ月目 (1月)	12ヶ月目 (2月)	13ヶ月目 (3月)	14ヶ月目 (4月)	15ヶ月目 (5月)	16ヶ月目 (6月)	
県をはじめとする行政機関	2/23 ◎事業者決定 3月/中旬	1. 社会福祉法人設立協議(定款等) 2. 施設実施計画協議 3. その他必要事項協議		7月/下旬													
社会福祉法人如水会					7月/下旬 ◎設立(7/21) ◎公示(7/29)	8月/中旬 ◎図面配布 ◎入札(8/25) ◎業者決定	9月上旬 ◎工事請負契約										5月/下旬 ◎施設オープン
設計事務所	◎基本設計詰め 3月/中旬	図面作成		7月/下旬		◎設計(施行・管理)契約(7/21)		設計(施行・管理)									
施行業者					確認申請期間1ヶ月		8月/下旬 ◎確認許可(8/31)	工事期間									
					9月/中旬 ◎業者決定 ◎工事請負契約(9/12)		工事準備期間 9月上旬 ◎着工(9/15)									◎竣工(5/17) ◎検査後引渡し	
(医)仁勇会	開発図面作成	4月/中旬	開発申請期間		6月/下旬	◎開発許可	開発工事期間										
人材確保	4月/中旬	開設に必要な有資格者の先行採用				8月/中旬	研修①の受講	10月/中旬	研修③の受講	開設に必要なその他職員の採用		研修②の受講					
備品購入									研修④の受講	備品入札公示・入札による業者決定		搬入・設置					

研修①・・・認知症対応型サービス事業開設者研修(8/29実習終了)
 研修②・・・認知症対応型サービス事業管理者研修(藤岡受講予定)
 資格取得者を採用予定(宮岡美穂子)
 研修③・・・認知症介護実践者研修(藤岡10/25～受講)
 研修④・・・ユニットリーダー研修(垣本受講11/14～11/16 講義)